

## 合同延迟送达情况说明

广西中信恒泰工程顾问有限公司：

由于：

- 采购单位原因
- 中标（成交）单位原因

情况说明： 由于双方协商合同内容

导致合同：

- 自中标（成交）通知书发出之日起，超过 25 日签订合同。
- 签订合同后，超过 2 个工作日送达采购代理机构。

特此说明。

单位名称：方怡物业服务有限公司

经办人：谭小丽

合同送达日期：

2022.9.5

